2026 3 月

日曜日	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20 春分の日	21
22	23	24 大気開放	25 卒業式	26	27	28
29	30	31	01	02	03	04
05	06	メモ:				

2026 4 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	31	01	02	03 入学式	04
05	06	07	08	09	10 真空容器内作業 マンホール閉止 真空排気開始	11
12	13 リークチェック ベーキング開始	14 クエストシーケンス動作確認 8.5GHz試験	15 クエストシーケンス動作確認 8.5GHz試験	16 8.56 GHz-ECH 分光画像計測	17 8.56 GHz-ECH 分光画像計測	18
19	20	21	22 TF電源切り替え準備	23 TF電源切り替え	24	25
26	27	28 8.56 GHz長時間運転試験	29 昭和の日	30 8.56 GHz長時間運転試験	01	02
03	04	メモ:				

2026 5 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27	28	29	30	01	02
03 憲法記念日	04 みどりの日	05 こどもの日	06 振替休日	07 大気開放 真空容器内作業	08 真空容器内作業 マンホール閉止 真空排気開始	09 TF電源切り替え
10	11 リークチェック ベーキング開始 TF電源バスバー接続	12 放電洗浄 28 GHz-ECH	13 放電洗浄 28 GHz-ECH	14 28 GHz-ECH	15	16
17	18	19 28 GHz-ECH	20 28 GHz-ECH	21 28 GHz-ECH	22 オープンキャンパス準備	23 オープンキャンパス
24	25	26 **クエスト研究会**	27 **クエスト研究会**	28	29 ラマン散乱 大気開放	30

2026 6月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
31	01 大気開放続き	02 GYT2号機導波管整備	03 GYT2号機導波管整備	04 GYT2号機導波管整備	05 GYT2号機導波管整備 NEGポンプ調査（AM）	06
07 HTPD	08 HTPD GYT2号機整備	09 HTPD GYT2号機整備 電源室・電源棟クレーン点検	10 HTPD GYT2号機整備 電源室・電源棟クレーン点検	11 HTPD GYT2号機整備 CSタイル検査	12 イメージング分光器校正	13
14	15 GYT2号機導波管整備 マグネット冷却開始	16 GYT2号機導波管整備	17 GYT2号機導波管整備	18 GYT2号機導波管整備	19 GYT2号機導波管整備	20
21	22 PWI試料準備	23 真空容器内作業 PWI試料設置 マンホール閉止 真空排気開始	24 リークチェック （GYT2号機運転） ベーキング開始	25 GYT2号機運転 消防設備点検（13−14時）	26 RIAMフォーラム GYT2号機運転	27
28	29 実験提案会議	30 実験中止	01	02	03	04
05	06	メモ:				

2026 7月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
28	29	30	01 GYT2号機運転	02 GYT2号機運転	03 GYT2号機運転	04 ラマン散乱
05	06 本体室クレーン検査	07 GYT2号ECCD実験 8.56GHzECCD GYT2号ECCD実験 （TFC試験）	08 GYT2号ECCD実験 8.56GHzECCD GYT2号ECCD実験 （TFC試験）	09 GYT2号ECCD実験 GYT2号ECH実験 （TFC試験）	10	11
12	13 本体室クレーン検査	14	15	16	17	18
19	20 海の日	21	22 ラマン散乱 大気開放	23	24	25
26	27 TF電源切り替え 真空容器内作業 PWI試料設置 マンホール閉止 真空排気開始	28 リークチェック ベーキング開始	29 8.56GHz長時間放電	30 8.56GHz長時間放電	31 実験中止	01
02	03	メモ:				

2026 8 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04 実験中止	05 実験中止	06 実験中止	07	08
09	10	11 山の日	12	13 お盆休み	14 お盆休み プラ核学会締切	15
16	17 大気開放	18 試料回収 真空容器内作業	19	20 マンホール閉止 真空排気開始	21 リークチェック ベーキング開始	22
23	24	25 28 GHz-ECH	26 28 GHz-ECH	27 28 GHz-ECH	28 28 GHz-ECH	29
30	31 冷却水ポンプ交換	メモ:				

2026 9月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
30	31	01 実験予備日	02 大気開放	03 真空容器内作業	04 真空容器内作業 マンホール閉止 真空排気開始	05
06	07 リークチェック ベーキング開始	08 放電洗浄 CHI試験	09 CHI実験（黒）	10 CHI実験	11 CHI実験（黒） ポンプ停止	12
13	14 年次計画停電	15	16	17	18	19
20	21 敬老の日 SOFT	22 国民の休日 SOFT	23 秋分の日 SOFT	24 SOFT	25 SOFT	26
27	28	29	30	01	02	03
04	05	メモ:				

2026 10 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	29	30	01 GYT2号機調整	02 GYT2号機調整	03
04	05 GYT2号機調整	06 GYT2号機調整	07 GYT2号機調整	08 GYT2号機調整	09 GYT2号機調整	10
11	12 スポーツの日	13 GYT2号機調整	14 GYT2号機調整	15 GYT2号機調整	16 GYT2号機調整	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
01	02	メモ:				

2026 11 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
01	02	03 文化の日	04	05	06	07
08	09 GYT2号機導波管整備	10 GYT2号機導波管整備	11 GYT2号機導波管整備	12 GYT2号機導波管整備	13 GYT2号機導波管整備	14
15	16 GYT2号機導波管整備	17 GYT2号機導波管整備	18 GYT2号機導波管整備	19 GYT2号機導波管整備	20 GYT2号機導波管整備	21
22	23 勤労感謝の日	24	25	26	27	28
29	30	01	02	03	04	05
06	07	メモ:				

2026 12 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	01	02	03	04	05
06	07	08 プラズマ核融合学会年会	09 プラズマ核融合学会年会	10 プラズマ核融合学会年会	11 プラズマ核融合学会年会	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	01	02
03	04	メモ:				

2027 1 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	29	30	31	01 元日	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11 成人の日	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	01	メモ:				

2027 2 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
31	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11 建国記念の日	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23 天皇誕生日	24	25	26	27
28	01	02	03	04	05	06
07	08	メモ:				