

2018

5 月

日曜日	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15 実験中止	16 実験中止	17 放電洗浄	18	19
20	21	22 放電洗浄	23 8.2GHz- ECH試験	24 8.2GHz-ECCD	25	26
27	28	29 SSTO	30 実験中止	31 実験中止	01	02
03	04	メモ:				

2018

6 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05 SSTO	06 SSTO	07 SSTO	08	09
10	11	12 SSTO	13 SSTO	14 SSTO	15 SSTO	16
17	18	19 SSTO	20 SSTO	21 28GHz- ECH入射試験	22 28GHz-ECH	23
24	25 東大干渉計設置及 び試験	26 28GHz-ECH 東大干渉計プラズ マ密度計測	27 28GHz-ECH	28 28GHz-ECH	29 28GHz-ECH	30
01	02	メモ:				

2018

7月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
01	02	03 28GHz-ECH	04 28GHz-ECH	05 実験中止	06 実験中止	07
08	09	10 実験中止 電気保安協会検査 (午前)	11 実験中止	12 実験中止	13 実験中止	14
15	16 海の日	17	18 実験中止	19 実験中止	20 クエスト研究会	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	01	02	03	04

2018

8月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	31	01	02 実験準備	03 実験準備	04
05	06 実験準備	07 実験準備	08 実験準備	09 先端エネ入試, 研究室見学あり	10 先端エネ入試	11
12	13 夏季休暇	14 夏季休暇	15 夏季休暇	16	17	18
19	20	21 通電テスト	22 安全視察 (午前) 通電試験 RF試験	23 高温壁通水試験 8.2GHz-ECH (28GHz-ECH) 東大干渉計密度計測	24 高温壁通水試験 8.2GHz-ECH (28GHz-ECH) 東大干渉計密度計測	25
26	27 高温壁通水実験	28 高温壁通水実験	29 大気開放 吉田先生試料回収 夏の学校	30 ログウスキ設置 夏の学校	31 ログウスキ設置 夏の学校	01
02	03	メモ:				

2018

9月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27	28	29	30	31	01
02	03 ロゴスキ設置	04 高磁場入射実験準備	05 高磁場入射実験準備	06 高磁場入射実験準備	07 高磁場入射実験準備 マンホール閉止？	08
09	10 高磁場入射実験準備 マンホール閉止？	11 RF高磁場側入射実験	12 RF高磁場側入射実験	13 RF高磁場側入射実験	14 RF高磁場側入射実験 2.45GHz 電波測定	15
16	17 敬老の日	18 大気開放	19 センターポストプロテクター改造	20 センターポストプロテクター改造	21 センターポストプロテクター改造	22
23	24 秋分の日（振替）	25 センターポストプロテクター改造	26 センターポストプロテクター改造	27 センターポストプロテクター改造	28 センターポストプロテクター改造	29
30	01	メモ:				

2018

10月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
30	01 センターポストプロテクター改造	02 センターポストプロテクター改造	03 センターポストプロテクター改造	04 センターポストプロテクター改造	05 センターポストプロテクター改造	06
07	08 センターポストプロテクター改造	09 センターポストプロテクター改造	10 センターポストプロテクター改造	11 センターポストプロテクター改造	12 センターポストプロテクター改造	13
14	15 センターポストプロテクター改造 (工事完了予定)	16	17	18	19	20
21	22 IAEA FEC2018	23 真空排気開始 IAEA FEC2018	24 リークチェック IAEA FEC2018	25 リークチェック ベーキング開始 IAEA FEC2018	26 機器立ち上げ(全員参加) 通電テスト IAEA FEC2018	27 IAEA FEC2018
28	29	30 放電洗浄	31 放電洗浄	01	02	03
04	05	メモ:				

2018

11月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
28	29	30	31	01 放電洗浄 8.2GHz- ECH入射	02	03
04	05 APS DPP	06 8.2GHz-ECCD APS DPP	07 8.2GHz-ECCD APS DPP	08 SSTO APS DPP	09 APS DPP	10
11	12	13 プラズマ流計測 トムソン散乱 SSTO	14 プラズマ流計測 トムソン散乱 SSTO	15 プラズマ流計測 トムソン散乱 SSTO	16	17
18	19 ITC27	20 SSTO ITC27	21 SSTO ITC27	22 SSTO ITC27	23	24
25	26	27 SSTO	28 SSTO	29 SSTO	30	01
02	03	メモ:				

2018

12月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
25	26	27	28	29	30	01
02 ジャイロトロン設置	03 ・プラ核年会	04 ・プラ核年会	05 ・プラ核年会	06 ・プラ核年会 ・CHI	07 ・CHI	08
09	10 ・CHI	11 ・CHI	12 ・CHI	13 ・CHI	14 ・CHI	15 ・プラ核支部会 ・ジャイロトロン搬入
16 ・プラ核支部会 ・ジャイロトロン設置	17 ・ジャイロトロンエイジング ・伝送系組み上げ	18 ・ジャイロトロンエイジング ・伝送系組み上げ	19 ジャイロトロンエイジング	20 ジャイロトロンエイジング	21 ジャイロトロンエイジング	22 ジャイロトロンエイジング
23	24	25 28GHz-ECH	26 28GHz-ECH	27 機器停止	28 ジャイロトロンエイジング	29 ジャイロトロンエイジング
30	31	メモ:				

2019

1 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
30	31	01	02	03	04	05
06	07	08	09 ジャイロトロン エイジング	10 ジャイロトロン エイジング	11 ジャイロトロン エイジング	12
13	14 ジャイロトロン エイジング	15 28GHz-ECH	16 28GHz-ECH	17 28GHz-ECH	18 28GHz-ECH	19
20	21	22 28GHz-ECH SOLバイアス 実験 (東井先生) SSTO	23 28GHz-ECH SOLバイアス 実験 (東井先生) SSTO	24 28GHz-ECH SOLバイアス 実験 (東井先生)	25 28GHz-ECH SOLバイアス 実験 (東井先生)	26
27	28	29 28GHz-ECH トムソン散乱 (東大) 分光計測 (京大)	30 28GHz-ECH トムソン散乱 (東大) 分光計測 (京大)	31 28GHz-ECH トムソン散乱 (東大) 分光計測 (京大)	01	02
03	04	メモ:				

2019

2月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	29	30	31	01 ラマン散乱 大気開放	02
03	04 センターポストリミタ撤 去作業	05 センターポストリミタ撤 去作業	06 センターポストリミタ撤 去作業	07 センターポストリミタ撤 去作業	08 センターポストリミタ撤 去作業	09
10	11 高磁場入射実験準 備	12 高磁場入射実験準 備	13 高磁場入射実験準 備	14 真空排気開始	15 リークチェック	16
17	18	19	20 RF高磁場側入射 実験	21 RF高磁場側入射 実験	22 RF高磁場側入射 実験	23
24	25	26 RF高磁場側入射 実験	27 RF高磁場側入射 実験	28 RF高磁場側入射 実験	01	02
03	04	メモ:				

2019

3月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
24	25	26	27	28	01 大気開放	02 マンホール養生
03	04 センターポストプロテクター改造(二次)	05 センターポストプロテクター改造(二次)	06 センターポストプロテクター改造(二次)	07 センターポストプロテクター改造(二次)	08 センターポストプロテクター改造(二次)	09
10	11 センターポストプロテクター改造(二次)	12 センターポストプロテクター改造(二次)	13 センターポストプロテクター改造(二次)	14 センターポストプロテクター改造(二次)	15 センターポストプロテクター改造(二次)	16
17	18 センターポストプロテクター改造(二次)	19 センターポストプロテクター改造(二次)	20 センターポストプロテクター改造(二次)	21 センターポストプロテクター改造(二次)	22 センターポストプロテクター改造(二次)	23
24	25 センターポストプロテクター改造(二次)	26 センターポストプロテクター改造(二次)	27 センターポストプロテクター改造(二次)	28 センターポストプロテクター改造(二次)	29 センターポストプロテクター改造(二次)	30
31	01	メモ:				

2019

4 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
31	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	01	02	03	04
05	06	×E:				