

2021

3月

日曜日	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
28	01	02 放電洗浄 ジャイロトンエージン グ	03 放電洗浄 ジャイロトンエージン グ	04 高速駆動プローブ計測	05 高速駆動プローブ計測	06
07	08 クレーン点検	09 BH+SN電源点検 クレーン点検	10 BH+SN電源点検 クレーン点検	11 BH+SN電源点検 クレーン点検	12 クレーン点検	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	01	02	03
04	05	メモ:				

2021

4 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
28	29	30	31	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	01
02	03	×E:				

2021

5 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
25	26	27	28	29	30	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

2021

6 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
30	31	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22 ポート放射シールド 設置	23 ・ PWI試料設置 ・ マンホール閉止 ・ 真空排気開始	24 リークチェック	25 ベーキング開始	26
27	28	29 運転準備日	30 放電洗浄	01 8.2GHz-ECCD	02 SSTO	03
04	05	メモ:				

2021

7月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	29	30	01 8.2GHz-ECCD	02 SSTO	03 総理工入試
04 総理工入試	05	06 SSTO	07 SSTO	08 SSTO(Cancelled)	09 SSTO(Cancelled)	10
11	12 大気開放 PWI試料取り出し 容器壁撮影	13 真空容器内作業 PF26用電源納入	14 真空容器内作業 PF26用電源納入	15 ・PWI試料設置 ・マンホール閉止 ・真空排気開始	16 リークチェック 高温壁配管注水試験	17 ラマン散乱
18	19 ベーキング開始	20 放電洗浄(ネオン)	21 放電洗浄(ネオン)	22 海の日	23 スポーツの日	24
25	26	27 TF極性反転	28 SSTO	29 SSTO	30 SSTO	31 総理工入試
01	02	メモ:				

2021

8月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
01 総理工入試	02 SSTO 総理工入試予備日	03 SSTO 総理工入試予備日	04 SSTO	05 SSTO	06 SSTO ベーキング停止	07
08	09 山の日	10 SSTO	11 ネオン実験	12 OHバンク試験	13	14
15	16	17 大気開放 PWI試料取り出し	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	01	02	03	04
05	06	メモ:				

2021

9月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	31	01 PWI試料設置 マンホール閉止 真空排気開始 ジャイロトロン搬入	02 リークチェック ジャイロトロン電源作業	03 ジャイロトロン電源作業	04
05	06 実験棟停電 →復電後ベーキング開始	07 運転準備 放電洗浄 PF26電源試験	08 放電洗浄 PF26電源試験 CS電源試験	09 28GHz-ECH (+ OH)	10	11
12	13 トロイダル磁場コイル 極性反転	14 28GHz-ECH (+ OH)	15 28GHz-ECH (+ OH)	16 28GHz-ECH (+ OH)	17	18
19	20 敬老の日 日本物理学会秋季大会	21 日本物理学会秋季大会	22 日本物理学会秋季大会	23 秋分の日 日本物理学会秋季大会	24 放電洗浄 PF26電源試験 CS電源試験	25
26	27	28 放電洗浄 PF26電源試験 CS電源試験	29 放電洗浄 PF26電源試験 CS電源試験	30 28GHz-ECH (+ OH)	01	02
03	04	メモ:				

2021

10月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27	28	29	30	01 28GHz-ECH (+ OH)	02
03	04	05 28GHz-ECH (+ OH)	06 28GHz-ECH (+ OH)	07 28GHz-ECH (+ OH)	08	09
10	11	12 28GHz-ECH	13 28GHz-ECH	14 28GHz-ECH	15	16
17	18	19 28GHz-ECH	20 高速駆動プローブ計測	21 高速駆動プローブ計測	22 28GHz-ECH	23
24	25	26 28GHz-ECH (小島氏提案)	27 28GHz-ECH (+ OH)	28 28GHz-ECH (+ OH)	29 28GHz-ECH (+ OH)	30
31	01	メモ:				

2021

11月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
31	01 ラマン散乱 大気開放	02 マンホール開 PWI試料取り出し	03 文化の日	04 CHI新電極作業	05 CHI新電極作業	06
07	08 CHI新電極作業	09 CHI新電極作業	10 CHI新電極作業	11 CHI新電極作業	12 CHI新電極作業	13
14	15 CHI新電極作業	16 CHI新電極作業	17 CHI新電極作業	18 CHI新電極作業	19 CHI新電極作業	20
21	22 プラズマ核融合 学会年会	23 勤労感謝の日 プラズマ核融合学会年会	24 プラズマ核融合 学会年会	25 プラズマ核融合 学会年会	26 CHI新電極作業	27
28	29	30	01	02	03	04
05	06	メモ:				

2021

12月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
28	29	30 QUEST研究会	01 QUEST研究会	02 ・PWI試料設置 ・マンホール閉止 ・真空排気開始	03 リークチェック ベーキング開始	04
05	06	07 放電洗浄	08 放電洗浄	09 ・CHI	10 ・CHI	11
12	13	14 ・CHI	15 28GHz-ECH	16 EC電流立ち上げ 実験（東大）	17 EC電流立ち上げ 実験（東大） IPN配位波動計測	18
19	20	21 28GHz-ECH	22 28GHz-ECH	23 M1中間発表	24 28GHz-ECH	25
26	27	28	29	30	31	01
02	03	メモ:				

2022

1月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04	05	06	07 真空排気再開 ベーキング開始	08
09	10 成人の日	11 FESTA	12 FESTA	13 FESTA CHI	14	15
16	17	18 バイアス電極実験	19 バイアス電極実験	20 バイアス電極実験	21	22
23	24 PWI試料回収 8.2GHz導 波管設置	25 8.2GHz導 波管設置	26 8.2GHz導 波管設置	27 ・マンホール閉止 ・真空排気開始	28 リークチェック ベーキング開始	29
30	31	メモ:				

2022

2月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
30	31	01 高磁場側入射実験	02 高磁場側入射実験	03 高磁場側入射実験	04	05
06	07	08 高磁場側入射実験	09 高磁場側入射実験	10 高磁場側入射実験	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	01	02	03	04	05
06	07	休:				