

2023

3月

日曜日	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27 8.56GHz 立ち上げ作業	28 8.56GHz作業 HIBP作業	01 8.56GHz作業 HIBP作業	02 8.56GHz作業 HIBP作業	03 8.56GHz 立ち上げ作業	04
05	06 8.56GHz 立ち上げ作業	07 8.56GHz 立ち上げ作業	08 8.56GHz 立ち上げ作業	09 8.56GHz 立ち上げ作業	10 8.56GHz 立ち上げ作業	11
12	13 8.56GHz作業 8.2GHz撤去作業	14 8.56GHz作業 8.2GHz撤去作業	15 8.56GHz作業 8.2GHz撤去作業	16 停電 8.2GHz撤去作業	17 8.56GHz作業 8.2GHz撤去作業	18
19	20 学位授与式	21 春分の日	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	01
02	03	×モ:				

2023

4月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04	05 入学式	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29 昭和の日
30	01	×E:				

2023

5月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
30	01	02	03 憲法記念日	04 みどりの日	05 こどもの日	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26 オープンキャンパス準備	27 オープンキャンパス
28	29	30	31	01	02	03

2023

6月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
28	29	30	31	01	02	03
04	05	06 マンホール閉止 真空排気開始	07 リークチェック	08 RIAMフォーラム 再真空排気	09 リークチェック ベーキング開始	10
11	12	13 QUEST運転調整 通電試験(QST武智先生)	14 8.2GHz-RF調整 8.5GHz-RF調整	15 放電洗浄	16 CHI実験	17
18	19	20 CHI実験	21 CHI実験	22 CHI実験	23 大気開放 マンホール開	24
25	26	27	28	29 マンホール閉止 真空排気開始	30 リークチェック ベーキング開始	01
02	03	*モ:				

2023

7月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
25	26	27	28	29	30	01
02	03 ラマン散乱	04 放電洗浄 8.5GHz-RF調整	05 放電洗浄 8.5GHz-RF調整 28GHz-RF調整	06 28 GHz- RF調整	07	08
09	10 実験予備日	11 Ar放電	12 Ar放電	13 28 GHz-ECH	14	15
16	17 海の日	18	19 28 GHz-ECH	20 28 GHz-ECH	21 28 GHz-ECH	22
23	24	25 28 GHz-ECH	26 28 GHz-ECH	27 28 GHz-ECH	28	29
30	31 CHI新電源整備	メモ:				

2023

8月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
30	31	01 CHI新電源整備	02 CHI新電源整備	03 CHI新電源整備	04 CHI新電源整備	05
06	07	08 28GHz-ECH 高速電子励起モード 計測	09 28GHz-ECH	10 28GHz-ECH 高速電子励起モード 計測	11 山の日	12
13	14 夏期休暇	15 夏期休暇	16 夏期休暇	17 8.5GHz-RF調整	18 8.5GHz-RF調整	19
20	21 停電	22 8.2GHz-IPN 高速電子励起モード 計測	23 8.2GHz-IPN 高速電子励起モード 計測	24 大気開放 マンホール開	25	26
27	28	29 マンホール閉止 真空排気開始	30 リークチェック ベーキング開始	31 放電洗浄 28GHz-Rf調整	01	02
03	04	メモ:				

2023

9月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	29	30	31	01 放電洗浄 28GHz-Rf調整	02
03	04	05 28GHz-Rf調整	06 28 GHz-ECH 磁気計測	07 28 GHz-ECH 磁気計測	08	09
10	11	12 HCコイル電源調整	13 HCコイル電源調整 ダイバータ配位調整	14 ダイバータ配位調整	15	16
17	18 敬老の日	19	20	21 8.5GHz-RF調整	22 8.5GHz-RF調整	23 秋分の日
24	25	26 8.5GHz-RF調整	27 8.5GHz-RF調整	28 8.5GHz-RF調整	29 8.5GHz-RF調整	30
01	02	メモ:				

2023

10月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
01	02 8.5GHz-RF調整	03 8.5GHz-RF調整	04 8.5GHz-RF調整	05 8.5GHz-RF調整	06 8.5GHz-RF調整	07
08	09 スポーツの日	10 8.5GHz-RF調整	11 8.5GHz-RF調整	12 8.5GHz-RF調整	13 8.5GHz-RF調整	14
15	16 IAEA-FEC	17 IAEA-FEC	18 IAEA-FEC	19 IAEA-FEC	20 IAEA-FEC	21 IAEA-FEC
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31 ダイバータ配位調整	01	02	03	04
05	06	メモ:				

2023

11月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	31	01 28 GHz-ECH ダイバータ配位 SOLバイアス	02 28 GHz-ECH ダイバータ配位 SOLバイアス	03 文化の日	04
05 	06	07 CHI実験準備	08 CHI実験準備	09 CHI実験候補日	10 CHI実験候補日	11 水平磁場電源調整
12	13	14 バイアス電極実験 候補日	15 バイアス電極実験 候補日	16 バイアス電極実験 候補日	17 バイアス電極実験 候補日	18
19	20	21 CHI実験候補日	22 CHI実験候補日	23 勤労感謝の日	24	25
26	27 プラズマ核融合学会 年会	28 プラズマ核融合学会 年会	29 プラズマ核融合学会 年会	30 プラズマ核融合学会 年会	01	02
03	04	メモ:				

2023

12月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27	28	29	30	01	02
03	04	05	06 M1中間発表	07	08	09 プラズマ核融合学会 九州支部大会
10 プラズマ核融合学会 九州支部大会	11	12 28 GHz-ECH C T 電源試験	13 28 GHz-ECH 電流スタートアップ実 験 (東大)	14 28 GHz-ECH 電流スタートアップ実 験 (東大)	15	16
17	18	19 28 GHz-ECH ダイバータ配位	20 28 GHz-ECH ダイバータ配位	21 28 GHz-ECH ダイバータ配位	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	01	メモ:				

2024

1月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
31	01 冬期休暇	02 冬期休暇	03 冬期休暇	04	05	06
07	08	09 放電洗浄	10 CHI実験候補日	11 CHI実験候補日	12 CHI実験候補日	13
14	15	16 CHI実験候補日	17 CHI実験候補日	18 CHI実験候補日	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	01	02	03
04	05	×E:				

2024

2月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
28	29	30	31	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	01	02
03	04	×E:				